T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Çalışma Programı Ana Faaliyetleri

		BAŞLANGIÇ	BİTİŞ	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
3.1.1.	İnsan Kaynakları	01.01.2017	31.12.2017												
3.1.2.	Eğitim Faaliyetleri	01.01.2017	31.12.2017												
3.1.3.	Fiziksel Kaynaklar	01.01.2017	31.12.2017												
3.1.4.	Destek Hizmetleri ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması	01.01.2017	31.12.2017												
3.1.5.	Kalkınma Ajansları Yönetim Bilgi Sistemine (KAYS) Geçilmesi	01.01.2017	31.12.2017												
3.1.6.	Mevzuatta Öngörülen ve Diğer İhtiyaç Duyulan Belge ve Raporların Hazırlanması ve Basım Faaliyetleri	01.01.2017	31.12.2017												
3.1.7.	İç ve Dış Denetim Faaliyetleri	01.01.2017	31.12.2017												
3.1.8.	Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri	01.01.2017	31.12.2017												
3.1.9.	Seyahat, Yolluk ve Her Türlü Yurtiçi ve Dışı Etkinliğe Katılım Faaliyetleri	01.01.2017	31.12.2017												
3.2.	İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ														
3.3.	PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON														
3.3.1.	Ekonomik Kalkınma Konusunda Faaliyetler	01.03.2017	30.09.2017												
3.3.2.	Sosyal Kalkınma Alanında Çalışmalar	01.01.2017	30.06.2017												
3.3.3.	Sektörel Çalıştaylar, Araştırma Raporları ve Diğer Kalkınma Ajanslarıyla Yapılacak Ortak Çalışmalar	01.01.2017	31.12.2017												
3.3.4.	Büyük Çaplı Organizasyonlara Hazırlık	01.01.2017	31.12.2017												
3.4.	PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME														
3.4.1.	Teknik Destek Uygulaması	01.01.2017	31.12.2017												
3.4.2.	Güdümlü Proje Desteği Uygulaması	01.01.2017	30.06.2017												
3.4.3.	DOKAP İdaresi Koordinasyonunda Turizme Yönelik Mali Destek Programı Uygulaması	01.01.2017	31.12.2017												
3.5.	YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ														
3.5.1.	Yatırım Destek Faaliyetleri	01.01.2017	31.12.2017												
3.5.2.	Öğrenme, Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri	01.01.2017	31.12.2017												
3.5.3.	Yatırım Tanıtım Araçlarının Hazırlanması	01.01.2017	30.06.2017												
3.5.4.	Yatırım Tanıtım Etkinlikleri	01.01.2017	31.12.2017												
3.6.	İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ														
3.6.1.	Ajans Desteklerinin İzleme Değerlendirme Süreçleri	15.11.2017	30.11.2017												
3.6.3.	Başlangıç Toplantısı ile Uygulama ve Satınalma Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	01.12.2017	31.12.2017												
3.6.4.	Düzenli İzlemelerin Gerçekleştirilmesi	01.01.2017	31.12.2017												
3.6.5.	Ödemelerin Gerçekleştirilmesi	01.01.2017	31.12.2017												
3.6.6.	Tamamlanan Programlarla İlgili Tanıtım Materyallerinin ve Proje Kataloglarının Hazırlanması	01.05.2017	31.10.2017												
3.6.7.	Uygulanan Mali Destek Programlarının Etki Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması	01.09.2017	31.12.2017												
3.8.	AB KAYNAKLI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER														
3.8.1.	Orta Karadeniz Bölgesi Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi Faaliyetleri	01.01.2017	30.11.2017												
3.8.2.	Lojistik Merkez Projesi Faaliyetleri	01.01.2017	30.06.2017												
3.8.3.	TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi Faaliyetleri	01.12.2017	31.12.2017												
3.8.4.	Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2 Projesi Faaliyetleri	01.12.2017	31.12.2017												
3.8.5.	OKA Yetişkin Eğitmen Kadrosunu Güçlendiriyor Projesi Faaliyetleri	01.01.2017	31.01.2017												
3.8.6.	Mali Destek Programlarına Yönelik Yapılacak Çalışmalar	01.01.2017	31.12.2017												