

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

	Görev Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	2010											
				Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
4.1.1	PERSONEL İSTİHDAMI	01.01.2010	31.12.2010												
a	Personel giderlerinin muhasebeleştirilmesi	01.01.2010	31.12.2010												
b	İhbar Ve Kıdem Tazminatı Karşılıkları Ayrılması	01.01.2010	31.12.2010												
c	Kurumsal Bağlılığın Artırılması	01.01.2010	31.12.2010												
4.1.2	EĞİTİM	01.01.2010	31.12.2010												
a	Planlama Programlama İle İlgili Eğitimlerin Düzenlenmesi	01.01.2010	31.12.2010												
b	Program Uygulama ile İlgili Eğitim Çalışmaları Yapılması	01.01.2010	31.12.2010												
c	İzleme ve Değerlendirme İle İlgili Eğitim Yapılması	01.01.2010	31.12.2010												
d	Yatırım Destek Ve Tanıtım Hizmetleri İle İlgili Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesi	01.01.2010	31.12.2010												
e	Destek Hizmetleri, İdari Ve Mali İşlemler Konularında Eğitim Düzenlenmesi	01.01.2010	31.12.2010												
f	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesi	01.01.2010	31.12.2010												
g	Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi	01.01.2010	31.12.2010												
h	Yönetim Kurulu'na Yönelik Çalışma Ziyareti Düzenlenmesi	01.01.2010	31.12.2010												
i	Kalkınma Kurulu'na Yönelik Olarak Bilgilendirme Toplantıları Düzenlenmesi	01.01.2010	31.12.2010												
i	Kalkınma Ajansları Ortak Eğitiminin Düzenlenmesi	01.02.2010	01.03.2010												
4.1.3.1	HİZMET BİNASI İHTİYAÇLARINA DÖNÜK FAALİYETLER	01.01.2010	31.12.2010												
a	Yeni Hizmet Binası Temin Edilmesi	01.06.2010	31.12.2010												
b	Ajansın ve Amasya, Çorum, Tokat Yatırım Destek Ofisleri Hizmet Binalarının Seçimi ve Hazırlanması	01.01.2010	31.05.2010												
c	Mevcut Binaların Giderlerinin Ödenmesi	01.01.2010	31.12.2010												
4.1.3.2	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İHTİYAÇLARINA DÖNÜK FAALİYETLER	01.01.2010	31.12.2010												
a	Ajans Personelinin Kullanımına Yönelik Donanım Ve Yazılım Sağlanması	01.01.2010	31.12.2010												
b	DPT Koordinasyonundaki KAYS çalışmalarının Yürütülmesi	01.01.2010	31.12.2010												
c	Kurumsal Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi Ve Sürdürülmesi	01.01.2010	31.12.2010												

Ek – 1 (Devamı) Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

	Görev Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	2010											
				Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
4.1.4	KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI	01.01.2010	31.07.2010	[Gantt Bar]											
a	Kurumsal Kimlik Çalışmaları	01.01.2010	31.07.2010	[Gantt Bar]											
b	Promosyon Materyallerinin Basımı	01.01.2010	31.07.2010	[Gantt Bar]											
4.1.5	TANITIM FAALİYETLERİ	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
a.1	Ajans'ın Tanıtım Ve İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi	01.01.2010	30.04.2010	[Gantt Bar]											
a.2	Ajans ile ilgili her türlü faaliyet için hazırlanacak materyallerin (rapor, sunum, tanıtım materyalleri, vb.) görsel standartlarının belirlenmesi,	01.01.2010	30.04.2010	[Gantt Bar]											
a.3	Tanıtım Filmi, Cd, Broşür, Afiş, Kitap Gibi Malzemelerin Hazırlanması Ve Dağıtımı	01.05.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
a.4	Yerel, Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Gerçekleştirilen Panel, Konferans, Sempozyum Ve Fuar Gibi Organizasyonlara İştirak Edilmesi,	01.05.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
a.5	Basın Ziyaretlerinin Yapılması,	01.05.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
a.6	Medya Takibi Ve Raporlanması	01.05.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
a.7	Ajans İnternet Sitelerinin İçeriğinin, Tasarımının Ve Teknolojik Altyapısının Geliştirilerek Yenilenmesi Ve Düzenli Olarak Güncellenmesi	01.05.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
a.8	Sektörel, Kültürel, İktisadi Ve Sosyal Konularda Çıkan Yayınları Abone Olunması Ve Bu Konulardaki Gelişmelerin Takip Edilmesi	01.05.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
4.1.6	DESTEK HİZMETLERİ VE DONANIM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
a	Tüketim Malzemeleri Alımı	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
b	Demirbaş Malzeme Alımı	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
c	Hizmet Taahhütlerinin Temin Edilmesi	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
d	Bakım ve Onarım Hizmeti Satın Alınması	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
e	Temizlik Hizmeti Satın Alınması	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
f	Temsil ve Ağırılama Faaliyetleri	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
g	Kalkınma Kurulu Faaliyetleri	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											
h	Yönetim Kurulu Faaliyetleri	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt Bar]											

Ek – 1 (Devamı) Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

	Görev Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	2010											
				Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
4.1.7	İŞBİRLİĞİ İÇİN YEREL VE GENEL KURUMSAL AĞLARIN KURULMASI	01.01.2010	31.12.2010												
a	Kurumsal İşbirliği	01.01.2010	31.12.2010												
4.1.9	Mali Yönetim Yeterliğinin Kazanılması	01.01.2010	31.12.2010												
4.1.10	MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN BELGE VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI	01.01.2010	31.12.2010												
a	Yılda Bir Kez Hazırlanması Gereken Belgelerin Hazırlanması Faaliyetleri	01.01.2010	31.12.2010												
a.1	2009 Yılı Ajans Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması	01.01.2010	31.03.2010												
a.2	2009 Yılı Bütçe Sonuçlarının Hazırlanması Ve Yönetim Kuruluna Sunulması	01.01.2010	31.03.2010												
a.3	2010 Yılı 6 Aylık Ara Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	01.01.2010	31.07.2010												
a.4	2010 Yılı 6 aylık ara Ajans Faaliyet Raporunun Hazırlanması	01.01.2010	31.08.2010												
a.5	2011 Yılı Çalışma Programı Ve Bütçesinin Hazırlanarak Onaylanması	01.04.2010	31.12.2010												
a.6	İnsan Kaynakları Politikaları Raporunun Hazırlanması	01.10.2010	31.12.2010												
b	Belli Aralıklarla Hazırlanması Gereken Belgelerin Hazırlanması Faaliyetleri	01.01.2010	31.12.2010												
4.1.11	İÇ VE DIŞ DENETİM FAALİYETLERİ	01.01.2010	01.01.2010												
a	İç Denetim Sisteminin Kurulması	01.01.2010	31.12.2010												
b.1	2009 Mali Yılına Ait Dış Denetimin Yapılması Ve Rapora Bağlanması	01.01.2010	31.03.2010												
b.2	Tenkit Konularının Yanıtlanması	01.01.2010	31.03.2010												
b.3	2010 Mali Yılı İçin Dış Denetim Yapacak Firmanın Belirlenerek Sözleşme İmzalanması	01.08.2010	30.11.2010												
4.1.12	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ	01.01.2010	31.12.2010												
4.2	PLANLAMA VE PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ	01.01.2010	31.12.2010												
a	Mevcut Durum Raporu ve Analizi	15.01.2010	15.05.2010												
b	GZFT Analizi	15.05.2010	30.06.2010												
c	Bölge Vizyonun Oluşturulması	01.07.2010	14.08.2010												
d	Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi	15.08.2010	30.09.2010												
e	Stratejilerin Belirlenmesi ve Bölge Planına Nihai Şeklin Verilmesi	15.01.2010	31.12.2010												

Ek – 1 (Devamı) Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

	Görev Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	2010											
				Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
f	Bölgesel Programlama faaliyetleri	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt bar]											
g	Özel Konu Başlıklarındaki Çalışmalar	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt bar]											
h	Planın İzlenmesi Faaliyetleri	01.01.2010	31.12.2010	[Gantt bar]											
ı	Güdümlü Projelere Yönelik Ön Hazırlıklar	01.01.2010	30.06.2010	[Gantt bar]											
4.3.1.1	2009 YILINDA BAŞLATILAN MALİ DESTEK PROGRAMLARI	01.01.2010	30.05.2010	[Gantt bar]											
a	Başvuru Rehberleri ile Görsel Materyallerinin Hazırlanması ve Basımı	04.01.2010	30.01.2010	[Gantt bar]											
b	Proje Teklif Çağrılarının İlanı Ve Duyurulması	04.01.2010	18.01.2010	[Gantt bar]											
c	Proje Teklif Çağrılarını İle İlgili Bilgilendirme Faaliyetleri	04.01.2010	18.01.2010	[Gantt bar]											
d	Proje Hazırlama Eğitimleri	14.01.2010	11.02.2010	[Gantt bar]											
e	Sıkça Sorulan Sorular	10.01.2010	10.03.2010	[Gantt bar]											
f	Proje Tekliflerinin Alınması, Değerlendirilmesi Ve Başarılı Olanların Seçimi	31.03.2010	15.05.2010	[Gantt bar]											
g	Seçilen Projelerin Onaylanması Ve İlanı	15.05.2010	30.05.2010	[Gantt bar]											

Ek – 1 (Devamı) Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

Faaliyet	Başlangıç	Bitiş	2010												
			Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	
4.3.1.2	2010 YILINDA BAŞLATILMASI PLANLANAN MALİ DESTEK PROGRAMLARI	30.06.2010	30.12.2010												
a	Başvuru rehberi ile Görsel materyallerinin hazırlanması ve basımı	30.06.2010	16.07.2010												
b	Proje teklif çağrısının ilanı ve duyurulması	30.06.2010	30.07.2010												
c	Proje Teklif çağrısı ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri	30.06.2010	30.09.2010												
d	Proje hazırlama eğitimleri hizmeti	16.07.2010	30.07.2010												
e	Sıkça Sorulan Soruların Ajansın internet sitesinde yayımlanması	16.07.2010	13.09.2010												
f	Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve görevlendirilmesi	15.09.2010	30.10.2010												
g	Proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi ve başarılı olanların seçimi	30.09.2010	20.11.2010												
h	Seçilen projelerin onaylanması ve ilanı	01.12.2010	30.12.2010												
4.3.1.3	DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ	01.01.2010	31.12.2010												
4.4	İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ	15.02.2010	31.12.2010												
4.4.1	PROJE İZLEMELERİNE YÖNELİK HAZIRLIK FAALİYETLERİ VE ÖN ZİYARETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	15.02.2010	30.10.2010												
a	İzleme Bilgi Sisteminin kurulması ve faaliyete geçirilmesi	15.09.2010	30.10.2010												
b	Rehberlerin hazırlanması	15.02.2010	15.05.2010												
c	Proje uygulaması başlamadan önce tespit ziyaretlerinin yapılması	15.04.2010	15.05.2010												
4.4.2	BAŞARILI PROJELERİN SAHİPLERİYLE SÖZLEŞME İMZALANMASI	01.06.2010	30.05.2011												
a	2009 proje teklif çağrısında başarılı projelerin sahipleriyle sözleşme imzalanması	01.06.2010	15.06.2010												
b	2010 proje teklif çağrısında başarılı projelerin sahipleriyle sözleşme imzalanması	15.12.2010	30.12.2010												
4.4.3	2009 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILIŞ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMİ FAALİYETLERİ	15.06.2010	30.07.2010												

Ek – 1 (Devamı) Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

	Faaliyet	Başlangıç	Bitiş	2010												
				Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	
4.4.4	DÜZENLİ İZLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	30.06.2010	31.12.2010													
a	İlk izleme ziyaretlerinin yapılması	30.06.2010	30.07.2010													
b	Düzenli izleme ziyaretlerinin yapılması	01.08.2010	31.12.2010													
c	İzleme verilerinin sisteme aktarılması	30.06.2010	31.12.2010													
d	Gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmetinin alınması	01.01.2010	31.12.2010													
4.4.5	ANLIK İZLEME ZİYARETLERİNİN DÜZENLENMESİ	01.07.2010	31.12.2010													
4.4.6	ÖDEMELERİN GERÇEKLEŞMESİ	01.07.2010	31.12.2010													
a	2009 Mali Destek Programı Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi	01.07.2010	31.12.2010													
b	2010 Mali Destek Programı Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi	31.12.2010	31.12.2010													
4.5	YATIRIM VE TANITIM DESTEKLEME FAALİYETLERİ	01.01.2010	31.12.2010													
4.5.1	YATIRIM DESTEKLEME FAALİYETLERİ	15.03.2010	31.12.2010													
4.5.2	YATIRIM TANITIM FAALİYETLERİ	01.01.2010	01.01.2010													
a	Yatırım tanıtım materyallerinin hazırlanması	01.04.2010	31.12.2010													
b	Yatırım Tanıtım Etkinlikleri	01.01.2010	31.12.2010													
b.1	GMINA Fair: International Trade Fair for Local Governments	23.11.2010	26.11.2010													
b.2	International Entrepreneurship Fair For Small & Medium-Sized Enterprises	25.11.2010	27.11.2010													
b.3	Rommedica 2010 – Medikal Sanayi Fuarı	26.05.2010	29.05.2010													
b.4	AGRO 2010 – Uluslararası Tarım Fuarı	15.06.2010	19.06.2010													
b.5	Yatırım tanıtım etkinlikleri	01.01.2010	31.12.2010													
c	Yatırım tanıtım turlarının düzenlenmesi	01.01.2010	31.12.2010													
d	Yatırım tanıtım toplantıları	01.01.2010	31.12.2010													
e	Yatırım tanıtım reklamlarının	15.09.2010	30.10.2010													

